

CLIENTE:	VISA
OBRA:	VISA I - VISA II - VISA III
LUGAR:	Av. Corrientes 1437
FECHA:	15 de agosto de 2008



Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	. Hugo Lorenzo	hlorenzo@visa.com.ar
	. Gustavo Dippolito	dippolito@visa.com.ar
Por Contract		
	. Ricardo Vanarelli.	rvanarelli@contract.com.ar
	. Consuelo Barrancos	cbarrancos@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		

1- Colocar pizarrón en piso 10°.

2- Mesa de reuniones del 10°: preguntar a Dimoblas por qué viene dividida en dos.

3- Color muebles del 2°, se confirma simil madera peral. Mónica: alzada color madera, cantidad 4.

4- Revisar cantidad y ubicación de electrodomésticos para pffice 2° piso.

5- Piso 3°: agregar mas archivos en layout y enviar plano modificado a Hugo para aprobación.

6- Hay disponibles 2 equipos de AA° de 5TN para el 3°, presupuestar sin equipos.

Es válido el layout del 15 de mayo, por modificaciones aprobadas.

7- Para el 4° piso, colocar mueble bajo en sala de reuniones simil madera.

Proponer mueble con 0.80 de profundidad para valijas, frente al office.

8- Visa relevará impresoras para ver cantidad de muebles bajos a encargar.

9- Oficina de impuestos: lleva durlock hasta 1m y luego vidsrio hasta el cielorraso.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.