

INFORME DE REUNIÓN

N°8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	STARBUCKS				
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS STARBUCKS				
FECHA	Fecha 12-09-12	Inicio 17:00	Termino 19:00		
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova 5670, piso 11				
TIPO	Reunión de Obra N°1				
ASISTENTES					
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Estefanía Mallea 3. Dir. De Obra Manuel Pizarro				
STARBUCKS	1. Sebastian Albers				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra N°1
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	12-Sep	o Se recorre la obra, estamos bien con los plazos.	R	Starbucks / Contract	
A2	12-Sep	o Se nos hace entrega de las llaves de las bodegas "109" y "205".	R	Starbucks / Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	12-Sep	o Se define silla modelo "line media" (18), para sala de reuniones grande.	P	Contract	
B2	12-Sep	o Ver opción de enviar a Sebastian silla modelo "Zeus" con cabecera.	P	Contract	

B3	12-Sep	o Ver valor de silla "BJ022HL" baja (es la que le mandaron a Sebastian.	P	Contract	
B4	12-Sep	o Proyector que se pide cotizar es más que nada para presentaciones.	P	Contract	
B5	12-Sep	o Refrigerador que va a utilizar Starbucks en kitchenette mide 120cms de ancho x 80.5cms de alto y 75cms de profundidad con instalación.	I	Starbucks	
B6	12-Sep	o Filtro mide 1.00 de ancho y dejar 1.00mt también de profundidad.	I	Starbucks	
B7	12-Sep	o Presentar 2 alternativas de mobiliario para kitchenette.	P	Contract	
B8	12-Sep	o Sebastian vera mosaicos que tengan en stock para zona de uro en kitchenette, se enviaran a obra.	P	Starbucks	
B9	12-Sep	o Ver colores ocupados en Starbucks costanera center para definición de colores kitchenette.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	25-09-12	Inicio: 17:30	Termino: 19:00	Duración:
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova, 5670, P11			
TIPO	Reunión de Obra N°2			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Manuel Pizarro – Estefania Mallea			
CLIENTE	Sebastian Albers			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.