

INFORME DE REUNIÓN

Nº5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Centro Tecnológico			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Centro Tecnológico			
FECHA	Fecha 11/07/12	Inicio 12:30	Termino 13:30	
LUGAR	Oficinas Enaex Renato Sanchez			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Pamela Palma Barbara Mac Cawley			
ENAEX	Cristian Dominguez Nicole Boettcher			
CONVERGE	Roberto Puente			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión layout, 3D y presupuesto de Centro Tecnológico por empresa
TEMAS A TRATAR OBJETIVOS GENERALES	Layout y 3D revisión por empresa y sus requerimientos particulares
	Revisión Especificaciones Técnicas

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Layout					
A1	11/07	Se presenta modificaciones layout zona acceso y area de oficinas de Fepasa. Se da OK a modificación	I	Enaex Converge	
A2	11/07	Modificaciones al Layout Colocar mesa de reunión en oficina de Gerente.	P	Contract Pamela Palma	11/07/12

		○ Asistente – Colocar Panel			
B.-Definición de terminaciones					
B1	11/07	○ Cafetería y Sala capacitación se opta por terminaciones de opción Neutra.	I	ENAEX Converge	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	13/07/12	Inicio: 9:00	Termino: 11:00	Duración:
LUGAR	Edificio Nuevo Enaex – Golda Meir 77			
TIPO	Reunión técnica de electricidad y corrientes débiles.			
TABLA				
NOTA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.