

Antecedentes de la obra

Cliente	ATIAIA	Fase:	Adjudicado por iniciar
Obra:	7219- Atiaia 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Edificio Parque Sur, Piso 15	Entrega Provisoria:	02-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Entrega de Piso	
Fecha	18-10-2012	Hora Inicio:	15:30 Hora Término: 16:45
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes:	Felipe Hormazábal, Hector Maulen, Ignacia Barros
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Entrega de piso, puerta de acceso	La puerta de cristal del acceso a la oficina presenta daños. Esta rayada y la manilla esta suelta.
Proceso	Clima	General	Entrega de equipos de clima	Se informa que en se recibieron 9 equipos de clima no sellados. Se contabilizan los termostatos y bombas.
Proceso	Instalaciones electricas	General	Entrega de piso	El tablero se encuentra operativo, no se requieren llaves.
Proceso	General	baños	Entrega de piso	Los revestimientos de los recintos se encuentran en buen estado, pisos y cielos.
Proceso	General	cocina/ kitchenette	Entrega de piso	Los revestimientos de los recintos se encuentran en buen estado, pisos y cielos.
Proceso	General	General	Entrega de piso, Cristales perimetrales muro cortina	Se realiza revision de cristales de muro cortina. Se encuentran en buen estado, no se identifican daños.
Proceso	General	General	Entrega de piso, Extitores de incendio	Se identifican dos extintores de incendio en el piso. Seran retirados a la bodega para ser entregados al cliente.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Entrega de piso	Felipe Hormazabal	Se informara a la administracion de los daños identificados en el piso durante su entrega.	19-10-2012
General	General	Entrega de carpeta de docuemntacion de obra	Felipe Hormazabal	Se realizara entrega de carpeta con documentacion de la obra a la admisnitracion.	18-10-2012

Próxima reunión

Fecha	25-10-2012	Desde:	15:30	Hasta:	17:00
Lugar:	Obra	Reunion 1 de Obra			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.