
CINEMARK

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 8

p/ CINEMARK: Andrés Carmona

p/ CONTRACT: Ricardo Vanarelli, Valentina Supán

24/10/2012

DEFINICIONES:

- Se presento al director de obra encargado de los trabajos a realizar en la obra. Arq. Ricardo Vanarelli – Cel.: 15 6391 5496.
- CINEMARK solicita para la ejecución de los trabajos, el cambio de la etapa 2 con la etapa 3, manteniendo el cambio de los baños en la etapa 2. CONTRACT aclaro que la alfombra seleccionada tiene un diseño que necesita continuidad entre una etapa y la otra, por lo cual la colocación de la misma entre las etapas solicitadas por Cinemark podría generar un defasaje en el grafismo de la alfombra. Se adjunta a la siguiente Minuta el plano actualizado.
- En el layout se colocaron los LCD en la oficina del gte gral, en la oficina contigua, en el coffee, y en el área de sistemas. Se adjunta a la siguiente Minuta el plano actualizado.
- CINEMARK deberá verificar si se podrá proteger uno de los ascensores para la carga y descarga de materiales.
- Los trabajos con ruidos se podrán realizar hasta las 11 hs am.
- La carga y descarga de los materiales se podrá realizar hasta las 12 hs am.
- CINEMARK nos deberá confirmar el tipo de artefacto de iluminación a instalar.