
TECHNOLAB

Obra: WTC Free Zone, piso 22, ofic. 2210

MINUTA DE REUNIÓN

p/ Technolab: Néstor Martínez Dell'Acqua
Tatiana Samartin

p/ CONTRACT: Carolina Capouyá

Reunión: Presentación lay-out

Fecha: 12.09.2011

TEMAS VARIOS:

Lay-out:

- a) No habrá sala de capacitación
- b) Se reduce el número de puestos a 18 en el área de operativa y se debe lograr aislación acústica por sectores de trabajo
- c) Privados
 - Se eliminan los muebles de guardado en privados
 - Deben contar con cerramiento individual
 - Son 5 privados en lugar de 6
- d) Se debe prever espacio para futura conexión para crecimiento en la oficina adjunta 2201
- e) Proponer mueble de guardado más pequeño en el privado gerencial
- f) Reducir el área de coffee a 8 personas
- g) Ajustar el área de baños para optimizar el espacio

Presupuestos:

- h) Se realizará presupuesto cuando se apruebe el lay-out