

Antecedentes de la obra

Cliente	SMA SOLAR TECHNOLOGIES	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7218- SMA 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Cerro El Plomo 5630 Of 1804 - Las Artes	Entrega Provisoria:	04-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 6 Obra
Fecha	30-11-2012	Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 16:30
Lugar:	Obra	Reunion semanal
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	General	Presupuesto adicional de Obra	Se firma presupuesto adicional de obra aprobado por el cliente.
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Grafica recepcion y coffe	Se presentan alternativas de graficas para la recepcion. Se deben cotizar letras para mueble de recepcion.
Proceso	General	General	Avance de Obra	El DDOO informa avances de obra: - Avance en pintura de muros y cielos. - Avance en estructura de cielo - Instalacion de cristales - Avance en instalaciones electricas y de clima
Proyecto	Equipos complementarios	acceso/ recepción	Equipos sma	Se deja pendiente de definicion los puntos electricos para los supuestos equipos que se instalarian en el area de acceso recepcion. Dado que estos equipos estan sendo evaluados por el cliente.
Proceso	General	General	Tramite municipal	Se realiza entrega de carpeta municipal para firmas del dueño y representantes legales del piso. Esta debe ser enviada a Contract por el cliente en una semana mas.
Proyecto	Equipos complementarios	otro	Sala de capacitacion	Se consulta al cliente por la fecha de llegada de los equipos que seran instalados en la sala de capacitacion. Cliente informa que no tiene fecha aun.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	acceso/ recepción	Grafica	Pamela Palma	Se deben cotizar letras para mueble de recepcion. Y propuesta grafica para area de coffe	07-12-2012
General	General	Carpeta municipal	SMA	Entregar carpeta municipal firmada a Contract	10-12-2012

Próxima reunión

Fecha	12-12-2012	Desde:	17:30	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.