

Redactada por: Carolina Capouyá

AFAP-SURA MINUTA 03

FECHA 23/10/12

LUGAR Edif.Trade Plaza, unidades 403+404

CLIENTE AFAP-SURA

OBRA Oficinas Comerciales

Empresa

AFAP-SURA

Email

fquiro@afapsura.com.uy

Integrantes

Facundo Quiró

Contract

ccapouya@contract.com.uy

Carolina Capouyá

TEMA	DEFINIDO
Honorarios por Proyecto y Rubrado	Fue firmado y se entregó factura por el 50% de la Etapa A a ser abonado este jueves 26 de octubre.
Entrega de llaves	Se entregó a Contract las llaves de las unidades
Layout	Últimas definiciones al layout Opción 2: • 40-45 lockers individuales con llave para guardar carteras/mochilas/abrigos • Eliminar despojador • Optimizar el espacio en la sala de reuniones, si funciona mejor puede tener una mesa redonda. Estudiar la posibilidad de cambiar la puerta batiente por una corrediza, no requiere de llave. • Privado del Jefe Comercial en fachada donde actualmente se ubica el call center. La disposición del mobiliario del Jefe Comercial es correcta. • Sala de capacitación: Reducir el espacio y ubicar hacia la fachada el call center con 6 puestos • Sala de capacitación ◦ no es necesario tener un escritorio, se requiere de una superficie de apoyo para una laptop ◦ invertir la posición de los asientos y el orador ◦ proyector y plasma LCD, del tamaño necesario para que sea legible desde la última fila • Incorporar 2 cabinas telefónicas • Open office ◦ Asistente P.T. ◦ 6 puestos de Fuerza de Ventas, si es necesario se pueden sacrificar 2 puestos ◦ Si es posible ubicar los lockers contra el muro divisorio, se pueden sacrificar los puffs y reducir los escritorios a un máximo de 110cm • Control de acceso mediante lectora de tarjeta y de huella, en sala de reuniones y acceso • Puertas con llave en Privado, Call center y Archivo

Redactada por: Carolina Capouyá

AFAP-SURA MINUTA 03

	• Coffee, se mantiene igual • Recepción ○ Escritorio para poner 2 monitores ○ Se puede eliminar la mesita de la entrada • A solicitud del cliente se deben acotar todas las medidas para la revisión de la empresa	
Mobiliario existente	Sillas de sala de capacitación	
Cableado de datos- utilizan servidor remoto, no se requiere de rack de ningún tipo	Al momento de presupuestar, se deberá separar el rubro	
Puntos de Datos por puesto	Puestos de Open Office Asistente P.T. Recepción Sala de Reuniones Sala de Capacitación Call Center Jefe Comercial	1 RJ45 2 RJ45 2 RJ45 2 RJ45 2 RJ45 2 RJ45 2 RJ45

TEMA	NOTAS	TAREA	ASIGNADO	FECHA LÍMITE
Layout		Desarrollar layout en base a las observaciones arriba mencionadas	CONTRACT	26/10/12, antes a las 10hs
Habilitación de Obra		Se debe averiguar si el edificio cuenta con la habilitación final de IMM	AFAP-SURA / CONTRACT	

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.