

Antecedentes de la obra

Cliente: CAPITAL EXPRESS Obra: - Habilitacion Interior de oficinas
 Ubicación Obra: Nueva de Lyon 145 Of. 601

Antecedentes de la reunión

Reunión: Reunion N°5 Reunión comercial
 Fecha: 10/01/2013 Desde: Hasta:
 Lugar: Oficinas Cliente
 Observaciones: Correccion Layout

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Carolina Muñoz, Dieter Schwerter, Gregorio Silva, Nicolas Elorriaga

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Mobiliario	privados	Contabilidad	Considerar Colgantes en zona de contabilidad
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	privados	ventanas	Revisar si hay ventanas que se abran en el privado de big boss ya que este fuma
Proyecto	Clima	sala datos/servidor	24/7	averiguar como funciona el sistema
Proyecto	General	Otros recintos	jefe operaciones	modificar ubicación de jefe de operaciones hacia el lado de kitchenett
Proyecto	General	otro	calla center	revisar formato de call center
Proyecto	General	General	fotocopias	Generar zona de fotocopios (2)
Proyecto	Mobiliario	General	Arturitos	Arturitos configurados con 1 cajon pequeño y 1 kardex

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Layout	camille rojas	Correccion de Layout	14/01/2013

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar: