

Antecedentes de la obra

Cliente: INERCOM Obra: - Inercom 1
 Ubicación Obra: Compañía 1230

Antecedentes de la reunión

Reunión: Reunion Preventa Reunión comercial
 Fecha: 26-12-2012 Desde: Hasta:
 Lugar: Contract Chile Seguimiento comercial
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Taller de diseño	Se realiza presentacion al cliente de taller de diseño para definicion de estilo de oficina. DEFINIICONES GENERALES ARQ: - Cielos / Rasos - A la vista - Pavimentos / Alfombra - Porcelanato - Vinilico - Cierres / Parcialmente hermetico - Traslucido neutro. DISPOSICIONES DE AREA DE TRABAJO: - Oficinas privadas / Escritorio mirando al pasillo. - Open Plan / Enfrentados con panel separador. CARÁCTER DE ZONAS PUBLICAS: - Recepcion area de espera / Minimalista neutra (gerencia) - calida hogareña(espacios comunes). CARÁCTER ZONAS DE TRABAJO Privados / maderas funcionales Open plan / blanco con aplicaciones de color. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS Salas de reunion / moderna neutra coffe / integrado ludico informal meeting / lounge
Proyecto	General	General	Layout	Se realiza presentacion de layout V01 de acuerdo a minuta 01 de requerimientos del cliente. Ajustes del layout_ GG / incluir mesa de reunion, modificar escritorio y ampliar recinto. OPEN PLAN / ajustar tamaños de cubiertas a 1.40 RECEPCION / modificar area de espera , incluir sala de espera menor, y sala de reunion para visitas. GENERAL / ajustar ancho de pasillo / habilitar acceso a terraza / anexas coffe a area de terraza

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	datos administrador	Paulo Aranguren	Se solicita datos de contacto de la administracion del edificio.	07-01-2013
General	General	manual de marca	Paulo Aranguren	Se solicita al cliente manual de marca de la empresa	07-01-2013
General	General	contrato tipo	Ignacia Barros	Enviar contrato tipo	07-01-2013
General	General	encuestas	Ignacia Barros	Enviar encuestas de satisfaccion	07-01-2013
General	General	requerimientos	Ignacia Barros	Enviar consultas para area de IT	07-01-2013

Próxima reunión

Fecha	07-01-2013	Desde:	12:00	Hasta:	13:00
Lugar:	Oficina Cliente		Santa Beatriz 100		