

Redactada por: Carolina Capouyá

TECHNOLAB_MINUTA 08

FECHA 03/01/13

LUGAR Oficinas Contract Uruguay

CLIENTE TECHNOLAB

OBRA WTC FZ, piso 17

 Empresa
Technolab

 Email
nestorm@technolabcorp.com

 Integrantes
Néstor Martínez

Contract

ccapouya@contract.com.uy
gcarpena@contract.com.uy

 Carolina Capouyá
 Gabriel Cárpene


TEMA	DEFINIDO
Layout	- Privado flotante junto a privado de Néstor, escritorio de 1,20 de largo - Privado de Néstor: eliminar mesa circular, generar living, considerar un solo mueble de guardado detrás del puesto de trabajo - Unificar tablero eléctrico con Lan Room y eliminar 1 rack - Colocar 2 tabiques en torno a recepción y generar un living más tradicional - Aumentar la profundidad del placard entre los baños - Ampliar espacio de sala de reuniones y reordenar espacio de administración - Calentador de agua en coffee y baño de visita (grifería monocomando) - Dejar previsión para TVs Smart según indicación en planos 3 en coffee 3 en salas de reunión 2 en phone booth 2 en recepción 1 en privado de Néstor - Generar control de acceso en privado junto a coffee - Prever una máquina de vending y dispensador de agua con filtro - Prever un puesto de trabajo standard por monitores suspendidos en open office – 6 - Cambiar una isla de 6 por una de 4 puestos - Se definió la ubicación de las cámaras y puntos de Wi-Fi según plano adjunto - Se confirma que el ala lateral de los puestos gerenciales incluyen cajoneras

Redactada por: Carolina Capouyá

TECHNOLAB_MINUTA 08

contract
Espacios de Trabajo

Una empresa
socio del grupo
PLANET



Cagados: 30

Islen de 4: 16

UBICACION:	WTC FREE ZONE - 170'
PLANO:	LAYOUT EQUIPAMIENTO
ESCALA:	1:125
FECHA:	08 ENERO 2013
PROYECTISTA:	GC
ARCHIVO:	11-03-A-TE-AL-01.cwg
NOTAS:	

contract

CONTRACT GLOBAL SERVICES
World Trade Center Free Zone
Dr. Luis Bonaville 1204 of. 121
Tel: +598 2528 2132
info@contract.com.uy
www.contract.com.uy

El proyecto y la diseño intelectual son propiedad intelectual de Avisa Ibray S.A.
Esta prohibido su utilización sin la
expresada autorización escrita de la empresa.

Redactada por: Carolina Capouyá

TECHNOLAB_MINUTA 08

TEMA	NOTAS	TAREA	ASIGNADO	FECHA LÍMITE
Presupuesto	Se iniciará la tarea una vez los proveedores se reintegren de la Licencia de la Construcción	Realizar balance entre adicionales y economías	Contract	

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.