

FECHA 10/12/12

LUGAR Tucuman 117 piso 7 - C.A.B.A.

CLIENTE ESET

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa

Email

Integrantes

ESET
CONTRACT
CONTRACT

jeronimo.varela@eset.com
ngrau@contract.com.ar
kcontreras@contract.com.ar

Jeronimo Varela
Natalia Grau
Karen Contreras

TEMA	DEFINIDO
Cierre de obra	Se presentaron y aprobaron los presupuestos de los pisos 2 y 4 (version 3 y version 1, respectivamente). Eset enviará una confirmación escrita via mail para proceder a la facturación del 50%.

TEMA	NOTAS
Temas a avanzar por Eset	• Enviarnos la reglamentación del edificio; • Informar a los dueños del edificio que Contract estará a cargo de los trabajos; • Pasarnos el requerimiento de cómo debemos armar las facturas (en cuanto al detalle de los trabajos); • Coordinar reunión con IT .
Temas a avanzar por Contract	• Enviar contrato completo para la firma; • Relevar muebles del piso 1° para ver qué se puede reutilizar; • Actualizar plano piso 4° con mesas a reutilizar;

- Presupuestar sillas;
- Presentar paleta de colores y materiales.
- Presentar renders.
- Armar cronograma de obra;

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

