

FECHA 11/04/13

LUGAR Oficinas ESET

CLIENTE ESET Latinoamérica SRL.

OBRA Diaz Solís 1270

De: Natalia Grau [mailto:ngrau@contract.com.ar]
Enviado el: lunes, 18 de febrero de 2013 05:48 p.m.
Para: Jeronimo Varela
CC: Karen Contreras; Maria Laura Speranza; Maria Jimena Tabernero
Asunto: RV: ESET / Entrega Mobiliario

Jerónimo:

El día 13 de febrero le solicitamos por mail a Caporaso nos confirmen la fecha de entrega de mobiliario, indicando que necesitábamos tenerlo listo entre el 21 y el 24 de febrero.

Contract una vez que termina Caporaso, tiene 3 días de cableado de puestos.

En función de los que nos confirmaron (ver mail de abajo), comenzarían a armar el 25 de febrero terminando el 27. Con lo cual nosotros terminaríamos con el cableado de puestos para el lunes 4 de marzo.

Queríamos consultarte si, de acuerdo a la fecha en la que Eset confirmó y pagó el anticipo, estarían dentro de los plazos convenidos.

Aguardamos tus comentarios.

Saludos, Natalia

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.