

LUGAR San Martin 140 C.A.B.A.

OBRA Nuevas Oficinas v Reformas Varias

Integrantes

María Fraguas Federico Ramallo Fausto Di ciancia Karen Contreras Oribe Cardozo

	-Nicholson solicito agregar dos puertas de vidrio -Nicholson solicito cambiar la puerta de Server por una de dos hojas mas chicas -Contract presentara presupuestos por empapelado de paredes en coffe, 2 puertas de vidrio y modificaciones en tabaquería por cambios solicitados. -Nicholson aprobó el porcellanato propuesto por Contract para recepción de 1.20x0.60m y el revestimiento cerámicos para los baños

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.