
BRENNTAG

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 3 - EDIFICIO ITALIA

p/ BRENNTAG: Alberto Onagoity – Diego Di Cioni – José María Bayala – Sol Franco – Cristian (responsable de IT)

p/ CONTRACT: Marcelo Abella – Laura Mora – Valentina Supán – Ximena Torres

22/03/2013

DEFINICIONES:

- Se definieron las alfombras. Serán modulares en toda la planta. Se eligió el modelo 75715 en la totalidad de la planta, tanto en oficinas como en puestos operativos. Hay que comprobar que haya stock de este modelo. Se deberá presentar la correspondiente economía y demás.
- Se observó instalación de bandejas cañería de desagües existente en cielorraso. Brenntag enviará carta documento con fotos solicitando resolución a la propiedad.
- Se define el mobiliario de los puestos operativos en color gris ceniza y mamparas color frutilla.
- Se definen los puestos gerenciales en color Wengue y patas color aluminio.
- Se define el color de las sillas en negro tanto para los puestos operativos como para los gerenciales.
- Se plantea en la sala de reunión la necesidad de una sola puerta de acceso de mayor tamaño.
- Nos definen las necesidades básicas del coffee, dónde deberán ubicar una heladera, una máquina de vending y una de café grande.
- Se revisa el diseño del coffee y se determina plantear variantes de layout con la barra ubicada sobre el curtain wall y con mesas altas y banquetas, previendo la cantidad sin superar el presupuesto.
- Contract deberá presupuestar los baños, 1 de ellos de discapacitados.
- Se deberá eliminar del presupuesto las 2 unidades de rack cerrado.
- Se agregan 9 cajas de piso para los privados.
- En la recepción se colocará un periscopio de 6 módulos.
- Se les deberá pasar datos de gestión.