
BUENOS AIRES PREMIUM OFFICE PLACE

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 6

p/ NORCENTER: Marcelo Hernández Otaño

p/ CONTRACT: Valentina Supán – Juan Ignacio Passera – Marcelo Abella

27/02/2013

DEFINICIONES:

- BS. AS. PREMIUM solicita que se cote la cañería vacía + el cableado para agregar un control de acceso en la puerta de acceso al Server. Se cotizaran en un nuevo presupuesto Anexo.
- BS. AS. PREMIUM nos comenta que la instalación del sistema de control de acceso será contratada directamente por ellos a un proveedor externo; dicha instalación comprenderá el sistema para la puerta de acceso principal, las 3 puertas de las salas de reunión y la puerta del Server. En el mueble de recepción se colocara un pulsador de apertura de la puerta de acceso principal.
- Se presento un layout donde se propone un cambio de diseño en el sector de copiado y coffee. BS. AS. PREMIUM aprobó el mismo. Se presentaran las correspondientes Economías y Demasías. Se deberá transmitir dicho cambio a la empresa de muebles Materyn (muebles área de copiado separados en dos grupos y la barra del coffee ubicada perpendicular al muro existente).
- CONTRACT solicita que se indiquen las medidas de los pizarrones de vidrio que se colocaran en las oficinas.
- SERVER: BS. AS. PREMIUM solicita que se desplace el rack 0.20 m hacia la pared de fondo. Ubicarlo con la puerta de frente.
- COFFEE: BS. AS. PREMIUM deberá indicarnos las medidas y modelos de la maquina de café y del dispenser de agua.
- ALFOMBRAS: Se consensuaron 2 posibles alternativas, dependiendo de los costos, se seleccionara una de ellas:

Alternativa 1: Alfombra en rollo Tricolor modelo OG 1821 en toda la planta, sin considerar el coffee ni el Server; siempre y cuando el presupuesto no aumente.

Alternativa 2: Alfombra modular (ya seleccionada) para la recepción + alfombra en rollo Lisa modelo O 130 en el resto de la planta sin contemplar el coffee ni el Server; tal cual lo presupuestado.