
BUENOS AIRES PREMIUM OFFICE PLACE

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 8

p/ NORCENTER: Marcelo Hernández Otaño

p/ CONTRACT: Marcelo Abella – Juan Ignacio Passera - Ximena Torres

10/04/2013

DEFINICIONES:

- BS. AS. PREMIUM nos detalla las fechas de entrada de instaladores:
 - 15 de abril: Fibercor y muebles
 - 16 de abril: Claro
 - 17 de abril: Alcatel
 - 18 de abril: Vinilos y TV's
 - 19 de abril: Direct tv.
- BS. AS. PREMIUM elige el color de las paredes. Se le presentan 2 muestras de color y se elige la más oscura.
- Se observa en obra que se deberá mejorar la terminación de las puertas.

2DA ETAPA

- Se revisan las 3 alternativas propuestas. BS. AS. PREMIUM determina trabajar y estimar presupuesto sobre alternativa de máxima ocupación de oficinas, sin baño, con coffee con entrada independiente.
- BS. AS. PREMIUM solicita presupuestar oficinas más económicas, sin LCD's en las oficinas.
- BS. AS. PREMIUM solicita presupuestar un opcional con ventanas al exterior.
- Se considerará para la estimación muros de color en la sala de espera y en el coffee, al igual que en las oficinas de enfrente.
- Se tendrá en cuenta la definición de garganta en todo el frente de vidrio.