

FECHA 17/01/13

LUGAR Oficinas TOPPS San Isidro

CLIENTE TOPPS

OBRA Nuevas Oficinas Tortuguitas

Empresa

Email

Integrantes

TOPPS
CONTRACT
CONTRACT

o.diaz@topps.com.ar
msperanza@contract.com.ar
mcogorno@contract.com.ar

Oscar Díaz
María Laura Speranza
Mariano Cogorno

TEMA	DEFINIDO
PRESUPUESTOS	Se presentaron los presupuestos exteriores de: • Pavimento • Estacionamiento • Seguridad • Vestuarios Detalles menores de proyecto a definir una vez aprobado el presupuesto.
VISITA EE.UU.	TOPPS recibirá la visita de Directivos de Estados Unidos. Visitarán las oficinas y la planta.
SEGURIDAD E HIGIENE	A programar reunión en planta para ver temas de seguridad correspondiente al personal perteneciente a la planta y el personal que trabaja en las oficinas.
GRÁFICA	No gusto ninguna de las opciones propuestas. Juan Pablo nos enviará imágenes referenciales para poder realizar una nueva propuesta de diseño. <u>Al demorar la definición, no se llegará a colocar la gráfica para la mudanza.</u>

MATAFUEGO	A colocar un matafuego por piso. Modelo ABC Ver la mejor manera de colocación.
MUDANZA	Se mudarán todos los muebles existentes. Se combinará una nueva reunión con la gente de mudanza para poder ajustar el presupuesto. Fecha estimada de mudanza: 04/02/2013

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.