

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°9	Reunión de avance de obra	
Fecha	11/02/2013	Hora Inicio:	17:00 Hora Término: 18:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Fibra Optica	Cliente Solicita se cotice instalacion de fibra optica enter el piso 4 y el piso 8
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Puntos voz, dato, enchufes	cliente solicita se le envien planos con ubicación de puentes de voz, dato y enchufes
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Videoconferencia	Se realizara una Videoconferencia entre el IT de Aguas Nuevas y el Especialista para ver detalles del servidor. Esta sera coordinada por Felipe Hormazabal
Proyecto	Mobiliario	open plan	Mueble de Guardar	Se solicita cotizar mueble de guardar en area de open plan Piso 8 Etapa 1
Proyecto	General	acceso/recepción	Tope	Se solicita instalar un tope provisorio en puerta de acceso a etapa 2
Proceso	General	General	Seguridad	Cliente solcita se nejure estandar de seguridad
Proyecto	Mobiliario	General	Kardex	Se solicita eliminar barras para kardex en todas las cajoneras
Proceso	General	General	Prevencionista	Cliente solciita que Prevencionista de Contract se ponga en contacto con su prevencionista.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Prevencionista	Osvaldo Soto	Ponerse en contacto con Prevencionista de Aguas Nuevas	19/02/2013
Mobiliario	open plan	Mueble Guardar	Felipe Hormazabal	Cotizar Mobiliario de Guardar	18/02/2013

Próxima reunión

Fecha	18/02/2013	Desde:	17:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.