

## Antecedentes de la obra

Cliente: IATA  
 Obra: - Iata OL1  
 Ubicación Obra: Los Militares 5001 Of 1104

## Antecedentes de la reunión

Reunión: MINUTA N° 2  
 Visita  
 Fecha: 12-04-2013  
 Desde: 12:30 Hasta: 13:45  
 Lugar: Obra  
 Observaciones: Visita a Showroom BASH.

## Asistentes

Asistentes: Daniela Torres, Heather Macdonald, Valentina Supan

## Declaraciones y definiciones

| Tipo     | Rubro      | Recinto               | Referencia                     | Acuerdo                                                                                                                                    |
|----------|------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto | Mobiliario | open plan             | Definición de muebles Bench    | Cubiertas y patas blancas. Con cajoneras rodantes blancas. Tapas pasacables de aluminio.                                                   |
| Proyecto | Mobiliario | open plan             | Definición de puesto gerencial | Cubierta de 2,20 x 0,90 m y patas blancas. Con cajonera rodante de un cajón y un kardex. Sin mueble lateral.                               |
| Proyecto | Mobiliario | open plan             | Pantallas                      | Todos los puestos operativos (cuadruple enfrentado y doble alineado) deberán tener pantallas.                                              |
| Proyecto | Mobiliario | sala reuniones        | Definición de muebles          | 6 mesas componibles (con ruedas) con cubiertas blancas y patas cromadas.                                                                   |
| Proyecto | Mobiliario | open plan             | Sillas                         | Se definen para los puestos del open plan y el gerente general: 7 sillas modelo Vegas + 2 sillas de visita modelo Fairy.                   |
| Proyecto | Mobiliario | sala reuniones        | Sillas                         | Se definen para la sala de reunión 14 sillas con base giratoria. Bash aclara que las sillas seleccionadas demoran 9 semanas en entregarse. |
| Proyecto | Mobiliario | acceso/ recepción     | Taburetes                      | Se define para colocar junto al mueble de recepción, el uso de taburetes simples, blancos. Similares a los vistos en el showroom.          |
| Proyecto | Mobiliario | coffe/ estar/ comedor | Tabuertes                      | IATA solicita cotizar taburetes blancos con bases blancas ó cromadas. Similares a la foto enviada y a los vistos en el showroom.           |

## Compromisos

| Rubro      | Recinto   | Referencia | Nombre            | Tarea                                                                             | Para       |
|------------|-----------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mobiliario | open plan | Pantallas  | Heather Macdonald | Definir la materialidad de las pantallas: de madera laminada de color ó de vidrio | 17-04-2013 |
| Mobiliario | otro      | Archivos   | Daniela Torres    | Enviar a Bash imágenes referenciales de los muebles archivos de IATA              | 15-04-2013 |

## Próxima reunión

|        |                 |                                |       |        |
|--------|-----------------|--------------------------------|-------|--------|
| Fecha  | 17-04-2013      | Desde:                         | 12:30 | Hasta: |
| Lugar: | Oficina Cliente | Av. Ricardo Lyon 222 Of. 701-A |       |        |