

Antecedentes de la obra

Cliente	CAPITAL EXPRESS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7230- Habilitacion Interior de oficinas	Inicio Obra:	20/02/2013
Ubicación :	Nueva de Lyon 145 Of601	Entrega Provisoria:	12/04/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°12	Reunión de avance de obra	
Fecha	13/03/2013	Hora Inicio:	17:00 Hora Término: 19:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Carolina Muñoz, Cristian Roco, Dieter Schwerter, Nicolas Elorriaga

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	baños	Baño Gerencia	Se elimina puerta interior de baño de gerencia
Proyecto	Instalaciones electricas	acceso/ recepción	Datos	Se solicita dejar 2 puntos de dato + 2 puntos de voz adicionales en area de hall como posible crecimiento (en cielo sobre escalerilla)
Proyecto	Mobiliario	cocina/ kitchenette	Refrigerador	Ver capacidad espacial para incorporar refrigerador normal en kitchenette/comedor y frigobar en kitchenette pequeña
Proyecto	General	General	Planos Hall Ascensores	Enviar planos y presupuesto de hall ascensores a Nicolas
Proyecto	Pavimentos	acceso/ recepción	Porcelanato	Se elige Aqua café para recepcion y sala de reuniones
Proyecto	Pavimentos	baños	Porcelanato	Se elige Aqua blanco para baño de gerencia
Proyecto	Pavimentos	cocina/ kitchenette	Porcelanato	Se elige Aqua Blanco para Kitchenette
Proyecto	Mobiliario	bodega	Mueble Mecano	Cotizar Mueble mecano para bodegas
Proyecto	Detección y extinción	General	Extintores	Cliente solicita ver ubicación y necesidad real de extinguidores/ ver como se pueden ocultar
Proceso	General	General	Mudanza	Cotizar mudanza

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Planos Hall Ascensores	C. Muñoz	Enviar Planos de Hall ascensores	14/03/2013
Mobiliario	bodega	Cotizacion	C.Roco	Cotizar Mueble Mecano para bodega	20/03/2013
Detección y extinción	General	Extinguidores	C.Rojas	Ver ubicación de extinguidores	20/03/2013

Próxima reunión

Fecha 20/03/2013

Desde: 17:00 Hasta: 19:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.