

Antecedentes de la obra

Cliente	CAPITAL EXPRESS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7230- Capital 1	Inicio Obra:	20-02-2013
Ubicación :	Nueva de Lyon 145 Of601	Entrega Provisoria:	12-04-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión de Obra N°14	Reunión de avance de obra			
Fecha	27-03-2013	Hora Inicio:	16:30	Hora Término:	19:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes:	Camille Rojas, Carolina Muñoz, Cristian Roco, Nicolas Elorriaga
-------------	---

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Barniz Puertas	Cliente elige barniz de puertas según muestra
Proceso	General	acceso/ recepción	Adicional Hall	Se aprueba adicional correspondiente a hall de ascensores. Este sera facturado a Capital Express
Proyecto	Pinturas y revestimientos	acceso/ recepción	Hall Ascensores	Realizar 3 muestras de colores
Proceso	General	General	Carpeta DOM	Propietario Firma Carpeta ingreso DOM
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Logo Acceso	Cliente dara V°B° via mail a logo de acceso el 28/03
Proceso	Gráfica y señalización	baños	Film	Cotizar Film para baño de gerencia
Proyecto	Mobiliario	Otros recintos	Boveda	Enviar diseño de mueble de Boveda a Cliente
Proceso	General	General	Adicional N°2	Aprobado adicional N°2, se deja fuera de éste el item mudanza
Proyecto	Mobiliario	General	Sillas	operativas y sala de reuniones se elige ecochaire de Dimussa. Cotizar diferencia. Visita se mantiene la Fairy de Bash
Proceso	Mobiliario	privados	sillas Gerentes	enviar silla modelo Vela de Dimussa a oficinas de Capital para prueba.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Gráfica y señalización	acceso/ recepción	V°B°	N.Elorriaga	Enviar V°B° de logo para recepcion	28-03-2013
General	General	Cotizacion Film	C.Roco	Cotizar Film para baño de gerencia	03-04-2013
Mobiliario	Otros recintos	diseño boveda	C. Roco	enviar diseño de mueble de boveda a cliente	29-03-2013

Mobiliario	privados	Silla gerencia	C.Rojas	Enviar Silla Modelo Vela de Dimussa a oficinas de Capital para prueba	01-04-2013
------------	----------	----------------	---------	---	------------

Próxima reunión

Fecha	03-04-2013	Desde:	16:30	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.