

FECHA 10/01/13

LUGAR Tucumán 117, C.A.B.A.

CLIENTE WINTERSHALL ENERGIA S.A.

OBRA NUEVAS OFICINAS PISO 24

Empresa

Wintershall
Contract

Email

Alfredo.armendano@wintershall.com.ar
amariani@contract.com.ar

Integrantes

Lic. Alfredo Armendano
Arq. Alejandro Mariani

TEMA

DEFINIDO

APROBACION DE PRESUPUESTO	El presupuesto de obra esta aprobado y próximo a firmarse.
COMPRA DE ALFOMBRA	Se define comprar con urgencia la alfombra por los tiempos de provisión.
REVISION DE PLANIFICACION DE OBRA	El comienzo de la obra depende de la autorización por parte de IRSA y de la aprobación de los planos que ya fueron enviados. Generar hitos en puntos críticos.
MODIFICACION EN INST. INCENDIO	Importante obtener la aprobación de modificación de hidrante existente por parte de IRSA.

OBSERVACIONES:

Se adjunta Anexo 1 con mails del tema en referencia.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

ANEXO 1

De Alejandro Mariani:

Alfredo, agregamos estos hitos en el Project y lo reenviamos.

Respecto a las fechas fue estimado dado que no sabíamos el inicio cuando se realizó el Project.

Esto está actualizado con inicio el 21/01.

Vale aclarar que estamos trabajando en la documentación para presentar al edificio y que el inicio quedará sujeto a la aprobación por parte de IRSA.

El tema del hidrante, como el de desagües y agua caliente ya lo tiene Darío para ver con Piechocki.

Saludos.

De: alfredo.armendano@wintershall.com [mailto:alfredo.armendano@wintershall.com]

Enviado el: jueves, 10 de enero de 2013 09:18 a.m.

Para: Alejandro Mariani

CC: analia.binaghi@wintershall.com

Asunto: Re: Presupuesto final de obra Wintershall - Piso 24

Alejandro:

estuvimos mirando el project planing y hemos detectado que faltarían un par de cosas:

Carpintería: Cuando comenzarían a medir para fabricar los muebles?

Mudanza: Cual sería la fecha para mover los puestos actuales de Finanzas al piso 24?

Por otro lado quería consultarte porque le pusiste comienzo de obra el 4 de febrero si firmáramos el contrato la semana próxima.

Muchas gracias

Saludos

PS: por favor no te olvides de hablar con Piechoki, para mover el hidrante del 24.

Alfredo Armendano

amariani@contract.com.ar

09/01/2013 01:12 p.m.

Please respond to
amariani@contract.com.ar

To "Alfredo Armendano" <alfredo.armendano@wintershall.com>

cc "Valentina Supan" <vsupan@contract.com.ar>

Subject Re: Presupuesto final de obra Wintershall - Piso 24

Perfecto Alfredo, ya compré la Alfombra.

Por otro lado me comunique con Colección por las sillas hoy me confirman precio y hay posibilidad de que haya algo en stock.

Luego te cuento.

Gracias y saludos!

Arq. Alejandro Mariani Team Manager amariani@contract.com.ar Tucumán 117 - Piso 7º Buenos Aires - Argentina Tel/Fax: +54 11 4516-0722

www.contract.com.ar

From: alfredo.armendano@wintershall.com

Date: Wed, 9 Jan 2013 12:31:18 -0300

To: <amariani@contract.com.ar>

Cc: Valentina Supan <vsupan@contract.com.ar>

Subject: RE: Presupuesto final de obra Wintershall - Piso 24

Alejandro:

por mi parte está ok.

Mi idea es firmar el contrato el próximo martes.

Saludos

Alfredo Armendano
Gerente de RR.HH & Administración

"Alejandro Mariani" <amariani@contract.com.ar>

09/01/2013 12:23 p.m.

To <alfredo.armendano@wintershall.com>

cc "Valentina Supan" <vsupan@contract.com.ar>

Subject RE: Presupuesto final de obra Wintershall - Piso 24

Hola Alfredo, te molesto para saber si doy por aprobado el presupuesto de obra.

Los proveedores de la alfombra están generando el requerimiento para la importación y me piden para ello la orden de compra.

De ser aprobado también aprovecharíamos para generar otras OC y ganar tiempos mientras vemos los detalles del contrato.

Muchas gracias y saludos.

Alejandro.

De: alfredo.armendano@wintershall.com [mailto:alfredo.armendano@wintershall.com]

Enviado el: martes, 08 de enero de 2013 12:50 p.m.

Para: Alejandro Mariani

CC: Marcelo Abella; Valentina Supan

Asunto: Re: Presupuesto final de obra Wintershall - Piso 24

ok, pls reserva la alfombra.

Saludos

Alfredo Armendano
Gerente de RR.HH & Administración

"Alejandro Mariani"
<amariani@contract.com.ar>

08/01/2013 12:52 p.m.

To <alfredo.armendano@wintershall.com>

cc "Valentina Supan" <vsupan@contract.com.ar>, "Marcelo Abella"
<mabella@contract.com.ar>

Subject Presupuesto final de obra Wintershall - Piso 24

Alfredo, te adjunto el presupuesto final por la obra del piso 24° y el Project de obra.

Te pido por favor tu ok para reservar la alfombra

Y para ajustar el contrato con el valor final.

Gracias y saludos!