

Antecedentes de la obra

Cliente: HONDA Obra: - Honda OL1
Ubicación Obra: Ciudad Empresarial

Antecedentes de la reunión

Reunión: MINUTA N° 4 Reunión comercial
Fecha: 23-05-2013 Desde: 9:30 Hasta: 10:00
Lugar: Contract Chile Obs: Cambios al layout presentado

Asistentes

Asistentes: Estefanía Mallea, Rafael Errazuriz, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	baños	Baños visitas	Agregar 2 baños para visitas. Uno a cada lado del núcleo sanitario. Si es necesario se pueden ubicar los baños donde esta el Server, para que éste no pierda superficie se puede eliminar el coffee corner.
Proyecto	General	sala reuniones	Conference Rooms	Desplazar los dos conference rooms hacia el núcleo de sanitarios.
Proyecto	General	privados	Of. Presidente	Donde proyectamos la oficina del Presidente, ubicar una sala de reunión.
Proyecto	General	privados	Of. Manager Services	No realizar tabiques con formas curvas.
Proyecto	General	cocina/ kitchenette	Kitchenette	Ubicar una pequeña kitchenette con mesada y piletta para el personal de limpieza.
Proyecto	General	Otros recintos	Boxes Gtes	Ubicar, uno contiguo al otro: - Gte Autos - Presidente - Gte Adm. Y Motos
Proyecto	General	sala reuniones	Sala de 8 personas proyectada	No ubicar la sala de 8 personas, en su lugar colocar el box para el Gte de Adm.
Proyecto	General	Otros recintos	Box Accounting	Ubicarlo donde esta proyectado el box de Adm. Y Operaciones
Proyecto	General	open plan	Autos y Motos	Invertir ambas islas.
Proyecto	General	General	Informal Meeting	No ubicar el Informal Meeting proyectado
Proyecto	General	General	Boxes	Todos los jefes y Gtes deben estar en boxes. El Presidente en una oficina con cerramiento hasta el techo.
Proyecto	Pavimentos	General	Porcellanato + alfombra	Porcellanato en recepcion y salas de reunión. Alfombra en el resto de la planta.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Layout con cambios	Valentina Supán	Enviar el plano con los cambios solicitados.	24-05-2013

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar: