

Antecedentes de la obra

Cliente	ZULUETA AGENCIA DE ADUANAS	Fase:	2. Pre-Venta
Obra:	- Zulueta 1	Inicio Obra:	
Ubicación :	P10	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°1	Reunión comercial
Fecha	27-05-2013	Hora Inicio: 17:30 Hora Término: 19:30
Lugar:	Oficinas Cliente	
Observaciones:	Presentacion Contract	

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, Patricia Sanchez, Patricio Andres Zulueta

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Presentacion Contracta	Se hace la presentacion Contract. Cliente solicita comenzar con el proceso, armando un programa de recintos y requerimientos por area.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Reunion	C.Muñoz	Generar reunion para verificar programa entregado por cliente	04-06-2013

Próxima reunión

Fecha	04-06-2013	Desde: 16:00	Hasta: 17:00
Lugar:	Oficina Cliente		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.