

Antecedentes de la obra

Cliente	BROOM GROUP	Fase:	2. Pre-Venta
Obra:	- Broom Group 1	Inicio Obra:	
Ubicación :	Andres Bello	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°2	Reunión comercial
Fecha	11-07-2013	Hora Inicio: 16:00 Hora Término: 17:30
Lugar:	Otro	
Observaciones:	Visita Obras Costanera Lyon I	

Asistentes

Asistentes: Andrés Nuñez, Carolina Muñoz

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Varios	-Se visitan las oficinas de Jedimar, Tricomín y Capital Express -Cliente comenta que le gustaría generar el área de gerencia según el estándar de Jedimar y el área operativa como el de Capital Express. - Cliente solicita visitar las oficinas de Inmobiliaria Almahue ubicadas en el último piso del mismo edificio.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Taller de Diseño	C. Muñoz	Coordinar Reunion para realizar taller de diseño y presentacion de referentes mundiales	02-08-2013

Próxima reunión

Fecha	02-08-2013	Desde: 15:00	Hasta: 16:30
Lugar:	Oficina Cliente		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.