

FECHA 19/07/13

LUGAR Conference call PM

CLIENTE ZOETIS

OBRA WTC 4 piso 19

Empresa	Email	Integrantes
Zoetis	paula.oliveira2@zoetis.com	Paula Oliveira
Zoetis	javier.garcia@zoetis.com	Javier Garcías
Zoetis	tom.giedraitis@zoetis.com	Tomas Giedraitis
Zoetis	matthew.f.schutte@pfizer.com	Matthew Schutte
Zoetis	Kelly.Marulanda@pfizer.com	Kelly Marulanda
Zoetis	carlo.porazzi@pfizer.com	Carlo Porazzi
Zoetis	jorge.frankel@zoetis.com	Jorge Frankel
Zoetis	antonio.bilhoto@pfizer.com	Antonio Bilhoto
Zoetis	Kayla.Joseph@pfizer.com	Joseph Kayla
Contract	gcarvallo@contract.com.uy	Gabriela Carvallo

ITEM	DESCRIPTION
Updated Quote	1) Quote was updated by proposing savings on System Furniture and Multimedia 2) System furniture will be shown to Germán Kramer for approval.
BT numbers	3) BT material list pending.
Timeline	4) Contract will be sending updated timeline with estimated substantial completion date.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.