

Antecedentes de la obra

Cliente	EL MORRO	Obra:	- El Morro SCL P4
Ubicación Obra:	SCL P4		

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°3	Reunión comercial
Fecha	19/12/2012	Desde: Hasta:
Lugar:	Oficinas Cliente	
Observaciones:	Presentacion Presupuesto	

Asistentes

Asistentes:	Carolina Muñoz, Julio Retamal, Loreto Chavez
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	Desde:	Hasta:
Lugar:		