

Antecedentes de la obra

Cliente	EL MORRO	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7227- El Morro SCL P4	Inicio Obra:	28/01/2013
Ubicación :	SCL P4	Entrega Provisoria:	15/03/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°5	Reunión comercial	
Fecha	21/01/2013	Hora Inicio:	12:00 Hora Término: 13:30
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:	Definición Mobiliario		

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Estefanía Mallea, Julio Retamal

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Mobiliario	General	Muestra	Cliente solicita una muestra a mayor tamaño de enchapes lamitech modelos Wengue Tabaco 1834 y Noce 1841, ambos con acabado mate. Para las estructuras, se solicito muestras en gama de grises junto con patas en color grafito MT.
Proyecto	Pavimentos	General	Alfombra	Cliente decide alfombra complementaria para pasillos modelo Transparent café 61x61 cms.
Proyecto	Pavimentos	General	Porcelanato	Porcelanato aprobado es Agua Bone 60x60 cms. De MK
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Butacas	Butacas para acceso Modelo Comodo , tela Yaiza liso chocolate con estructura en madera natural
Proyecto	Mobiliario	cocina/ kitchenette	Piso bar	modelo moro
Proyecto	Mobiliario	cocina/ kitchenette	Refrigerador	Incorporar refrigerador de doble puerta, achicando mobiliario y generando barra en "L"
Proyecto	Mobiliario	coffe/ estar/ comedor	Frigobar	Incorporar Frigobar en mobiliario
Proyecto	Mobiliario	bodega	Kardex	Incorporar Kardex en el area de dibujantes para liberar espacio en area de ploter, eliminando bodega de archivos y dejando mayor espacio para mesa de luz

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Mobiliario	General	Muestra	Estefania	Muestra enchape y Melamina estructural	25/01/2013
Mobiliario	General	Muestra	Estefania	Muestra tirador	25/01/2013

Próxima reunión

Fecha	25/01/2013	Desde:	12:00	Hasta:	13:00
Lugar:	Oficina Cliente				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.