

Antecedentes de la obra

Cliente	EL MORRO	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7227- El Morro SCL P4	Inicio Obra:	04/02/2013
Ubicación :	SCL P4	Entrega Provisoria:	05/04/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°7	Reunión de avance de obra	
Fecha	04/02/2013	Hora Inicio:	12:00 Hora Término: 13:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:	Recepcion Oficinas 401-402		

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Felipe Hormazábal, Julio Retamal

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	sala reuniones	Varios	se recepciona la sala de reuniones con 2 datats (sin controles), 2 telones, botoneras murales y pizarras perimetrales
Proyecto	Mobiliario	General	sillas	se reciben 60 sillas operativas y 2 sillas altas
Proyecto	Cortinas	General	Recepcion	Se reciben en buen estado todas las cortinas a excepcion de 1
Proyecto	Mobiliario	otro	sala dibujo	Se recepciona planera y mesa de dibujo en buen estado
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	otro	muro cortina	se encuentra 1 burlete de sello de muro cortina fuera de lugar
Proyecto	Clima	General	equipos de clima	equipos de clima sin controles remotos, solo con paneles
Proyecto	General	cocina/ kitchenette	refrigerador	Se recepciona refrigerador de dos puertas en perfecto estado, con agua y ice maker
Proyecto	Instalaciones sanitarias	cocina/ kitchenette	refrigerador	Se solicita cotizar instalacion de agua para refrigerador
Proyecto	Instalaciones electricas	open plan	bandeja perimetral	Falta bandeja perimetral en zona de open plan, la cual debera solicitarse ala administracion
Proyecto	Clima	General	Cotizacion	Se solicita Cotizar 2 equipos mas de clima

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Clima	General	Cotizacion	Felipe Hormazabal	Cotizar 2 equipos de clima	08/02/2013
Instalaciones sanitarias	cocina/ kitchenette	Cotizacion	Felipe Hormazabal	Cotizar Salida de agua para refrigerador	08/02/2013

Próxima reunión

Fecha	08/02/2013	Desde:	16:00	Hasta:	18:00
Lugar:	Obra		Piso 4		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.