

1. ANTECEDENTES OBRA
 Cliente GOLDCORP
 Obra PISO 20
 Superficie (M2) 310

Inicio
 Término
 Plazo

20/03/2013
 28/05/2013
 60 DIAS

Coordinadora Comercial
 Arquitecto Proyectista
 Director de Obra

Carolina Muñoz
 Estefanía Mallea
 Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES


Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Item	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Fecha 2
2. Provisoria	28/05/13	1. Recepción	Porcelanato	8. Otro	1	Volver a fraguar porcelanato por suciedad	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	1. Recepción	Marco Puerta	2. Marcos y Puertas	2	Limpiar marco de puerta de acceso	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	1. Recepción	Llave de puerta de baños	2. Marcos y Puertas	3	Cotizar Manilla para puerta de acceso de baños	2. Adicional	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	5. Baños	Secadores de mano	7. Muebles	4	Cotizar secadores de mano (2 unidades)	2. Adicional	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	1. Recepción	Pallillaje	7. Muebles	5	Limpiar perfiles de aluminio que sostienen pallillaje de madera	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Servicio Tecnico N°1	7. Muebles	6	Limpiar cajonera de escritorio	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Servicio Tecnico N°1	2. Marcos y Puertas	7	Eliminar raya de puerta	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Servicio Tecnico N°2	7. Muebles	8	Limpieza general de muebles	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	0. General	Cortinas Roller	8. Otro	9	Regular Cortinas	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	4. Sala Reuniones	Sprinkler	6. Instalaciones	10	Falta embellecedor	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Exploraciones N°1	8. Otro	11	Cambiar palmeta de cielo americano picada	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Exploraciones N°1	6. Instalaciones	12	Limpiar cajonera de escritorio	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Manager Exploraciones N°4	2. Marcos y Puertas	13	Limpiar Marco de puerta	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Manager Exploraciones N°4	7. Muebles	14	Cambiar Tapacanto de escritorio rallado	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Soporte N°8	2. Marcos y Puertas	15	Eliminar ralla en marco de puerta	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Soporte N°8	2. Marcos y Puertas	16	Desmanchar marco de puerta	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Sap N°7	7. Muebles	17	Revisar cajonera d escritorio ya que no cierra bien	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Sap N°6	8. Otro	18	Desmanchar guardapolvo	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Sap N°6	7. Muebles	19	Desmanchar cajonera de escritorio	1. Pendiente	✓	✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Sap N°6	2. Marcos y Puertas	20	Desmanchar Puerta	1. Pendiente	✓	✓	

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

2. Provisoria	28/05/13	3. Open Plan	SAP	8. Otro	21	Cambiar palmeta de cielo americano picada	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	3. Open Plan	SAP	5. Pinturas	22	Desmanchar muro bajo vidrio divisorio	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	3. Open Plan	SAP	7. Muebles	23	Apretar pantallas de muebles de Open plan sueltas	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	3. Open Plan	SAP	7. Muebles	24	Falta tapa pasacable	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	10. Sala Datos/ Servidor	Servidor	2. Marcos y Puertas	25	Eliminar ralla en puerta	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	10. Sala Datos/ Servidor	Servidor	8. Otro	26	Limpiar porcelanatos y frague	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Sap N°3	8. Otro	27	Limpieza en marco de puerta	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Sap N°3	7. Muebles	28	Limpiar cajonera de escritorio	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Sap N°2	7. Muebles	29	Reparar mueble de guardar picado en su esquina superior	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Sap N°2	7. Muebles	30	Limpieza en cajonera	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Sap N°2	8. Otro	31	Barnizar Guardapolvero	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	3. Open Plan	SAP	3. Cristales	32	Cambiar puertas de cristal y tabique de cristal rallados	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	2. Privado	Administracion	3. Cristales	33	Desmanchar perfil de aluminio (puerta)	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	3. Open Plan	SAP	3. Cristales	34	Desmanchar perfil de aluminio (puerta)	1. Pendiente		✓	
2. Provisoria	28/05/13	11 Otras	Pasillo	8. Otro	35	Cambiar palmeta de cielo americano picada en pasillo frente a Exploraciones.	1. Pendiente		✓	


Coordinadora Comercial

Director de Obras

Ciente



Cliente	GOLDCORP
Obra	PISO 20
Superficie (M2)	310

Inicio
Término
Plazo

20/03/2013
28/05/2013
60 DIAS

Coordinadora Comercial
Arquitecto Proyectista
Director de Obra

Carolina Muñoz
Estefania Mallea
Felipe Hormazabal

[illegible][illegible]

Director de Obras

Cliente