

Antecedentes de la obra

Cliente	KONGSBERG	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7233- Kongsberg 1	Inicio Obra:	12-08-2013
Ubicación :	Los Militares 5885 Of. 704	Entrega Provisoria:	06-11-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 4	Reunión de avance de obra			
Fecha	06-09-2013	Hora Inicio:	10:30	Hora Término:	11:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:	Reunión avances de obra				

Asistentes

Asistentes: Cristian Alvarado, Daniela Torres, Fernando De Carcer, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	RECORRIDO DE OBRA	- Se recorre la obra verificando los avances de la misma.
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	RECEPCIÓN	- Se aprueba el diseño del mueble de recepción. - Palillaje de madera: Se deberá estudiar el tipo de iluminación a colocar.
Proyecto	Mobiliario	privados	MANAGER	- Mueble de guardado: Se deberan considerar 2 filas para guardado de archivadores.
Proyecto	Pinturas y revestimientos	baños	REVESTIMIENTOS	- Se presentarán opciones de colores para los revestimientos de los pisos y muros. - Contract deberá enviar imágenes referenciales de lavabos de baños.
Proyecto	Mobiliario	coffe/ estar/ comedor	COFFEE	- Se aprueban los muebles especiales propuestos.
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	MUEBLES ESPECIALES	- Se aprueban los muebles especiales y revestimientos propuestos.
Proceso	Complementos	General	COMPLEMENTOS	- Se debera presentar el área de Complementos.
Proyecto	Iluminación	acceso/ recepción	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	- Se deberán presentar muestras de artefactos de iluminación a colocar para iluminar el palillaje.
Proyecto	Pavimentos	General	ALFOMBRA	- Se deberán presentar nuevas muestras de alfombras.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Pavimentos	General	ALFOMBRAS	Contract	- Presentar muestras de alfombras.	11-09-2013
Pavimentos	baños	PISOS	Contract	- Enviar imágenes referenciales de revestimientos para pisos y muros.	09-09-2013

Próxima reunión

Fecha	11-09-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.