
DUPONT-AXALTA COATING SYSTEM

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 6

p/ CLIENTE: Eugenio Bonnin – Osvaldo Nobili - Patricio Etchegaray (ICAP)

p/ CONTRACT: Juan Ignacio Passera – Ximena Torres

10/09/2013

DEFINICIONES:**Para sala de reunión multimedia**

- Se inspeccionaron las canalizaciones realizadas por Contract y quedaron aceptadas por el cliente.
- La conexión de las mesas será a través de 2 "pop up", 1 en cada mesa, provistos por ICAP.
- Se define que no se proyectará sobre pizarra, por lo tanto no se modifica la dimensión de la misma.
- Se proyectará directamente sobre la pared opuesta a la pizarra.
- Se confirma que sólo irá pizarra metálica en coffee, se deberá corregir los m2 computados para columnas de operativos.

Pendiente de definición:

- Ubicación y requerimientos para la central de detección de incendio.

Por DuPont

Confirmación fecha de entrega de muebles Giuliani, deberían estar armados el día 07 de octubre para su cableado, según cronograma.

Diseño de patas

Se refiere a la disposición de las patas para no interferir con las sillas



Diseño de tubo
y cromado