

FECHA 30/08/13

LUGAR Banco Industrial

CLIENTE TREND CAPITAL

OBRA Av. Córdoba 629 – 10°

Empresa	Email	Integrantes
TREND	marianoantonovich@gmail.com	Mariano Antonovich
TREND	berni1@gmail.com	Bernardo Landa
CONTRACT	ngrau@contract.com.ar	Natalia Grau
CONTRACT	iroman@contract.com.ar	Ivan Roman
CONTRACT	msperanza@contract.com.ar	María Laura Speranza

TEMA	DEFINIDO
PISOS	Ya está comprado el piso de madera y la alfombra. Se guarda y reutiliza en próximo proyecto Contract hablará con los proveedores para pedir que nos guarden el piso por dos o tres meses. Se colocaran los pisos de porcellanato
CRISTALES	Está comprado y medido; no están en la obra. Las dos salas de reuniones se dejan armadas, con los cristales colocados, al igual que sala de reunión principal y despacho. Se anula la compra del resto de los cristales.
CIELORRASO	Se reemplazó cielorraso especial acústico exsound por durlock continuo.
REVESTIMIENTO MADERA	Se anula fabricación y colocación.
ZÓCALO Y PINTURA	Se dejan los zócalos colocados y la obra pintada.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Puestos de trabajo: se dejarán las canalizaciones vacías (piso ductos y cañerías) para piso. Iluminación: se dejará finalizado a excepción de la colocación de artefactos decorativos colgantes y hall de ascensores. El tablero quedará colocado con sus térmicas correspondientes a las tareas finalizadas. Contract enviará a Bind planos conforme a obra.
ILUMINACIÓN	Los artefactos de iluminación ya se encuentran comprados: • Estándar: se dejarán colocados • Especiales: se guardan para próximo proyecto
HALL	Se dejará pintado. No se realiza nuevo cielorraso.
CABLEADO ESTRUCTURADO	No se realizan las tareas. Se encuentra comprado, se guarda para proyecto futuro. El rack se encuentra comprado. Se guardará.
CONTROL DE ACCESO	Se encuentra comprado; se guarda para proyecto futuro.
DETECCIÓN INCENDIO	Se encuentra todo comprado; se guardará
CIRCUITO TV	No se coloca; se guarda
SISTEMA MULTIMEDIA	Se anula el rubro.
GRÁFICA Y SEÑALÉTICA	Se anula el rubro.
CORTINAS	No se compraron; se anula el rubro.
MUEBLES ESPECIALES	Se encuentra todo cortado y pedido; en producción. La recepción: se guarda para reutilizar en oficinas futuras. Muebles de guardado: se guardan y adaptan a proyecto futuro Mueble Bussines Center: se guarda para adaptar a proyecto futuro Se descuentan las dos mesas para salas de reuniones 4 personas

ADECUACIÓN TESORO	Se anula el rubro.
HERRERIA	No se realizarán estas tareas.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.