

FECHA 24/09/13

LUGAR Corrientes 222 – piso 7°

CLIENTE OFFICE ONE

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
OFFICE ONE	jpucheta@officeone.com	Juan Pucheta
OFFICE ONE	dsaleres@hotmail.com	Daniel Salares
CONTRACT	nsisto@contract.com.ar	Nestor Sisto
CONTRACT	ngrau@contract.com.ar	Natalia Grau
CONTRACT	msperanza@contract.com.ar	María Laura Speranza

TEMA	DEFINIDO
<u>PROYECTO</u>	Se resolvió agregar: • 2 Puertas blindex • Cañerías vacías para conexión de control de acceso • Cielorraso modular acústico en open space • Considerar espacio y tomas (220) para maquina de café, agua y gaseosa en coffee – OFFICE ONE informará modelo y tamaño de las máquinas • Reemplazar artefactos de iluminación dicroicas por lámparas led
<u>COMPLEMENTOS</u>	Se cotizará armario para llaveros.
<u>SALAS DE REUNIONES</u>	Preveer conexión de un proyectos por sala: • Se reubicará un proyector existente • Se dejarán las cañerías previstas para colocar dos proyectores más

4 UTP hasta el servidor – se reubicará el existente

A ver con proveedor:

- videoconferencias – ISDN
- simultaneidad de proyectores – esto dependerá de los equipos que OFFICE ONE compre. **Contract dejará las cañerías previstas para la conexión.**

Contract enviará en el transcurso del día:

- presupuesto de obra ajustado a lo conversado en reunión
- layout con las adecuaciones conversadas
- carta oferta