

FECHA 18-10-2013

LUGAR Av. Corrientes 222 – piso 7°

CLIENTE OFFICE ONE

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
OFFICE ONE	jpucheta@officeone.com	Juan Manuel Pucheta
OFFICE ONE	dsaleres@hotmail.com	Daniel Salares
CONTRACT	mocampo@contract.com.ar	Martin Ocampo
CONTRACT	fdiciancia@contract.com.ar	Fausto Di Ciancia
CONTRACT	msperanza@contract.com.ar	María Laura Speranza

TEMA	DEFINIDO
MUEBLES ESPECIALES	- Coffee: Contract enviará opciones para la disposición de la barra, teniendo en cuenta el diseño en la sede de Miami. Se agregará bajomesada y alacena. Office One confirmará el cambio de dispenser de agua por uno a colocar sobre la mesada. - Recepción: Contract enviará una nueva propuesta considerando la altura del plano de apoyo de trabajo, y agregando plano de apoyo para recepción de documentación. Se agrandará el mueble de 1,60 m. de largo a 1,70 m.
PISO VINILICO	Contract enviará muestras de acuerdo al stock disponible con el proveedor para poder definir con la propuesta de Office One.
PLACA DOBLE	Tal como conversamos en la reunión en obra, el requerimiento de placa doble quedo como <i>opcional</i> en el presupuesto aprobado por Office, teniendo en cuenta la consigna de ajustar los costos al momento del cierre de la obra. En caso de querer colocar la placa doble, Contract propone colocarla únicamente en la pared divisoria entre

el open space y la sala de reuniones.	Contract enviará un presupuesto adicional por la diferencia de la placa doble en el sector, respetando el precio del presupuesto original.
--	---

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.