

LUGAR Deutsche Bank

OBRA Edificio Republica Piso 13

Integrantes

Ariel Barrios
Marcos Gette
Mauricio Baridon

Redactada por: Marcos Gette

Se acordó pintar todo el cielorraso. DB nos informo que descartemos utilizar placas del piso 14 por lo que se cotizara 10% de la superficie para reposicion.

Contract consulto respecto al alcance de los trabajos del proveedor eléctrico, el cual deberá incluir entre sus tareas la provision de cañerías vacías para corrientes débiles, reubicar artefactos existentes, colocar artefactos nuevos. DB confirmara la instalación de sistemas multimedia en coffee.

DB Solicito cambiar el mueble biblioteca por un mueble de guardado h=1.30m con puertas.

DB Solicito que las griferías cuenten con aireadores y que los inodoros sean de doble descarga.

Contract solicito el contacto del intendente del edificio a fin de comunicarse para ver que tipo de detectores se deben proveer.

Amen de la rutina de mantenimiento DB solicito a Contract analizar la posibilidad de cambiar las cortinas en el sector VIP.

DB consultara con respecto a la grafica a utilizar, corroborando los manuales de marca y standares.

