

29-05-2013

Redactada por: Damián Benedetti

FECHA 29-05-2013

LUGAR Deutsche Bank

CLIENTE Deutsche Bank

OBRA Edificio Republica Piso 13

Empresa

Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Quick-Tec
Contract
Contract
Contract

Email

ariel.barrios@db.com
diego.aschauer@db.com
marcelo.dandois@speedy.com.ar
gcodesido@quick-tec.com.ar
mgette@contract.com.ar
mbaridon@contract.com.ar
dbenedetti@contract.com.ar

Integrantes

Ariel Barrios
Diego Aschauer
Marcelo Dandois
Guillermo Codesido
Marcos Gette
Mauricio Baridon
Damián Benedetti

TEMARIO:

- 1- Canalizaciones en pasillo baños existentes, Guillermo Codesido recomienda realizarla con caños estructurales de 50mm x 100mm, se propuso también la posibilidad de colocar piso ductos.
- 2- Marcelo Dandois informa a través Interieur Forma la posibilidad de entregar la tabiquería del Control Center y la puerta del Coffee para el 24-06-13.
- 3- Cielorrasos desmontables, dejar abierto para la intervención del aire acondicionado y se solicita a Guillermo Codesido que comience con la intervención en cielorraso.
- 4- Se informa que al momento no hubo comunicación con Cable Visión y el proveedor de Control de acceso.
- 5- Adaptar cronograma de obra.
- 6- Deutsche Bank solicita el doble emplacado en el sobretabique del coffee y en tabiques de la segunda etapa.



- 7- Deutsche Bank solicita presupuesto adicional en cielorraso y sistema de oscurecimiento de la Sala de reunión de gerentes de la Etapa 2.
- 8- Se propone un plano de apoyo para la segunda recepción y se da la aprobación para el resto de los muebles de carpintería.
- 9- Deutsche Bank solicita detalle para Interieur Forma por tecla de efecto de iluminación y de reserva de sala.
- 10- Contract solicita al Deutsche Bank se comunique con Detcom ya que no responden a las inquietudes de obra.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.