

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1

Reunión: REUNIÓN N°5 Otro

Fecha 01-10-2012 Hora Inicio: 17:00 Hora Término: 19:00

Lugar: Oficinas Cliente

Observaciones: Revisar presupuesto y ajustar inicio de obra

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Claudia Mora, Claudio Jara, Claudio Moro, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz, Patricio Barbosa, Patrick Sasmay

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Sillas	Las sillas se mantienen todas de Bash.
Inicio de obra	Inicio de Obra, se definira el miercoles al tener resuelto temas de mobiliario y analisis de precio.

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
Presupuesto	Loreto Chavez	Enviar presupuesto y presupuesto comparativo en excel.	02-10-2012
Producción	Claudio Jara	Parar producción de muebles Bash, se podria pagar hasta donde se fabrico, y el resto encargarselo a Officio.	02-10-2012
Contrato	Claudio Moro	Enviar contrato con observaciones de gastos generales.	02-10-2012

Próxima reunión

Fecha 03-10-2012 Desde: 17:30 Hasta: 19:00

Lugar: Oficina Cliente

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.