

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1

Reunión: Reunión N° 11 Otro

Fecha 12-11-2012 Hora Inicio: Hora Término:

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carolina Pérez, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz, Patrick Sasmay

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Plazo	Nextel plantea a Contract la posibilidad de disminuir el plazo de ejecución de la obra pactado contractualmente. Presentan 2 propuestas: A1: Doble jornada fines de semana, incrementando el costo en 6MM A2: Doble jornada lunes a domingo, incrementando el costo en 18 MM Ambas opciones proponen un ahorro de 25 días B: Adelantar las etapas II y III. Esta opción propone un ahorro de 30 días.
Plazo	Contract debe evaluar la situación y se compromete a presentar un plan de acción para mañana 13 de noviembre en reunión.
Requerimientos a Nextel	Congelar cambios al proyecto por mínimos que estos sean. Trabajar con sus arquitectos e itos de especialidades a modo de preveer, coordinar y solucionar posibles incongruencias en el proyecto de manera oportuna y así no retrasar la ejecución. Asegurar cancha disponible. Asegurar mayor lugar de acopio de materiales Dejar el mobiliario fuera de la entrega.
Planteamientos Contract	-Realizar cuestionario por pisos para determinar qué tipos de tareas se pueden hacer en diferentes horarios -En sistema de operación tipo comano (sin permiso), no nos hacemos responsables en caso de que administración edificio pare la obra. -Considerar almuerzos de contratistas para disminuir paseos por edificio en horario útil -Estipular que decisiones constructivas definidas por Contract en casos de indefinición o inconsistencia por parte de proyectos, no se cuestionarán. -Considerar un proyectista medio día para anticipar inconsistencias de proyectos.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	13-11-2012	Desde:	17:30	Hasta:	19:30
Lugar:	Obra	Piso	16		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.