

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1
 Reunión: Reunión N°25 Reunión de avance de obra
 Fecha: 07-01-2013 Hora Inicio: 16:30 Hora Término: 19:30
 Lugar: Obra Piso 16
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Piso 15	Se dejarán instaladas mesas redondas en open plan.
Piso 16	Nextel acepta descuento propuesto por detalles encontrados en mobiliario. Se pide rehacer VP12 en wengue DL.
Piso 16, asuntos Regulatorios	Nextel No acepta el descuento propuesto, deben cambiarse las patas brillantes por patas opacas. Deben cambiarse puertas de muebles aereos que tengan rayas.
Piso 15	Se revisan muebles VP arreglados, se aprueban. Falta limpieza.
Piso 15	Se autoriza poner ángulos de aluminio como terminación para los espejos.
Piso 15, ventas	Se acuerda alineación de pools de trabajo y se autoriza a dejar pool de 6 p en vez de 8 p
Piso 14	Muebles de ventas y de operaciones se trasladaran a Rosas
Puertas	Se autoriza por arquitectura angulo de terminación aluminio en dintel de puertas
Fechas término zonas pendientes	El jueves 10 se informarán fechas de término de sectores pendientes P14-P15 y P16.
Descuentos muebles	Contract informa montos descuentos por muebles rechazados para evaluación Nextel: VP \$140000 y \$210000
Ingreso PMO	Se podrá ingresar a hacer trabajos en sector PMO el 09-01-13
Mueble recepción	No se modificará mueble recepción piso 16 según nuevos requerimientos, sino que se utilizará en piso 15. Mueble piso 15 queda Stand by
Mueble AO21	Piso 16 informal meeting, mueble AO21 se duplicará y ambos AO21 se instalarán en VP operaciones
Telón P16	Se evaluará opción de colgar telén

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
Fechas entrega	Loreto Chávez	Informar fechas entrega zonas pendientes	10-01-2013

Próxima reunión

Fecha	10-01-2013	Desde:	16:30	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra	Piso	16		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.