

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1

Reunión: Reunión N°30 Reunión coordinacion obra

Fecha 24-01-2013 Hora Inicio: 16:30 Hora Término: 17:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Cubrejuntas	Se aprueba muestra cubrejuntas de aluminio entre alfombras para fabricación

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 28-01-2013 Desde: 16:30 Hasta: 19:00

Lugar: Obra Piso 16

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.