

WESTER UNION

obra: -CARLOS PELLEGRINI 1365 PLANTA BAJA

MINUTA DE REUNION

p/ WESTER UNION Sr. : Hernan Amanacio

p/ CONTRACT: Arqtos. Silvina Ramos, Alejandro Mariani, Sandra De Luca

Reunión: OFICINA CENTRAL PAGO FACIL

Fecha: 07-01-09

TEMAS DESARROLLADOS

1. **MODIFICACION PROYECTO DATA CENTER:** El cliente informa que el DATA CENTER no podrá ser modificado, por lo cual se debe ajustar el proyecto a este requerimiento. Solo se harán mejoras, pero no reformas. Se considera que dentro de las mejoras se puede achicar el espacio que hoy ocupa un archivo ignifugo que se retirará. La licitación saldrá con esta modificación solicitada.
2. **CRONOGRAMA DE ENTREGABLES**
 - ENTREGA DE PLIEGOS PARA INVITACION PROVEEDORES: LUNES 12-01-09
 - VISITA A OBRA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES: 15-01-09
 - RECEPCION DE OFERTAS: 22-01-09
 - ORDENES DE COMPRA: 31-01-09
 - INICIO DE OBRA: 06-02-09

NOTA: El pliego correspondiente a Instalación Eléctrica y Datos se entregará una vez que el cliente nos informe sobre los requerimientos definitivos
3. **MUDANZAS INTERNAS:** El comitente informa que se empezarán a efectuar a partir del 12-01-09
4. **SEGURIDAD:** El cliente entrega un plano confeccionado por el departamento de SEGURIDAD para proceder a la cotización y posterior confección del pliego para licitar.