

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Carey Allende 1
Reunión: MINUTA N° 2 Reunión comercial
Fecha: 18-10-2013 Hora Inicio: Hora Término:
Lugar: Oficinas Cliente
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Daniela Torres, Jorge Allende, Nicolás Lama, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
OFICINA SOCIOS	- Reubicar 4
BAÑOS Y KITCHENETTE	- Agregar un baño de cada lado. - Baño visitas: Agregar un baño más. - Cambiar acceso de kitchenette.
COFFEE	- Con mesas, elimina el open plan de la derecha.
SECRETARIAS	- En oficinas cerradas, desplazarlas a una oficina simple. En ambos lados.
SALA DE REUNIÓN PPAL	- Con mesa de reunión existente.
OPEN PLAN	- Invertirlos con otras oficinas del lado poniente.
MUDANZA	- Se planifica que la mudanza se realice en febrero 2014.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Enviar planos	Valentina Supán	Enviar planos impresos.	21-10-2013
Requerimientos de IT	Valentina Supán	Consultar requerimientos de IT por e-mail	18-10-2013
Relevar equipamiento	Daniela Torres	Relevar el equipamiento y las luminarias existentes	21-10-2013

Próxima reunión

Fecha: 08-11-2013 Desde: Hasta:
Lugar: Oficina Cliente

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.