

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO:	Carey Allende 1			
Reunión:	MINUTA N° 3	Reunión comercial		
Fecha	08-11-2013	Hora Inicio:	13:00	Hora Término: 14:00
Lugar:	Oficinas Cliente			
Observaciones:				

Asistentes

Asistentes: Daniela Torres, Jorge Allende, Nicolás Lama, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
TERMINACIONES	- Recepción: Madera - Pasillos: Porcellanatos sumando - Alfombra alternativa - Privados: Alfombra - Frentes de vidrio - Puertas de madera con marcos de madera - Cielos mixtos - Guardapoplvos: De madera
BAÑOS EXISTENTES	- Emprolijarlos considerando sensores de iluminación y cierrapuertas.
BIBLIOTECAS	- Realizarlas similares a los muebles de línea.
SILLAS	Opcional en el presupuesto.
SALAS DE REUNIÓN	- Sala de reunión 12 personas: Mesa existente - Sala de reunión 26 personas: Mesa nueva
LÁMPARAS	- Considerar lámparas existentes.
KITCHENETTE	- Considerar agua caliente
FOTOCOPIADORAS	- 3 de pie

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Presentación de propuesta de layout	Contract	Presentar layout y propuesta de terminaciones	20-11-2013
Visitas a obra Contract	Contract	Visitar obras de Contract	26-11-2013

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.