

ACTA REUNIÓN



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Colmena 1

Reunión: Reunion Comercial N°1 Reunión comercial

Fecha: 28-10-2013 Hora Inicio: 9:00 Hora Término: 11:00

Lugar: Oficinas Cliente

Observaciones: Desarrollo Taller de Diseño

Asistentes

Asistentes: Adolfo Witt, Camille Rojas, Carolina Muñoz, Carolina Pérez, Manuel Prieto, Paloma Molina

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Taller de Diseño	Se desarrolla taller de diseño para poder generar un estimado de inversion según sus requerimientos y necesidades
Proyecto	General	General	Tipologías de Oficinas	Se definen las siguientes tipologías de oficinas las cuales serán confirmadas junto con el programa: 1/ Gerentes 2/ subgerentes 3/ Jefes de areas 4/ Jefes de Sección 5/ Administrativos (con y sin atención de publico) 6/ Intendencia (junior)
Proyecto	General	General	Area Holding	Dentro del programa se incorporará el area de Holding compuesta por Isapre y otras empresas.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
		Taller de Diseño	Paloma Molina	Presentacion de Resultados de Taller de Diseño con estimado de Inversión	11-11-2013

Próxima reunión

Fecha: 11-11-2013 Desde: 11:30 Hasta: 12:30

Lugar: Oficina Cliente

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.