

ACTA REUNIÓN



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Colmena 1
Reunión: Reunion Comercial N°4 Visita
Fecha: 22-11-2013 Hora Inicio: 14:00 Hora Término: 17:00
Lugar: Otro
Observaciones: Visitas Obras

Asistentes

Asistentes: Adolfo Witt, Carolina Muñoz, Manuel Prieto, Víctor Feingold

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
	General	General	Visitas Obras Referenciales	Se realiza una visita a 3 obras de las cuales se rescata de cada una: 1/ Bice Vida / Luminarias + Cenefas y nariz con luminarias con cinta led 2/ Starbucks / Mobiliario colores claros + aplicación de color en elementos de arquitectura+ sillas bash 3/ Tecnofarma / Aplicación de color en elementos de arquitectura + sala servidor (piso tecnico)

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
		Referenciales Fuerza de Venta	C. Muñoz	Presentar Referenciales a nivel nacional e internacional de fuerzas de venta	26-11-2013
		Visita Area fuerza de venta	C. Muñoz	Coordinar Visita a area de Venta en epoca de caos	03-12-2013
		Programar reunion de coordinacion	C. Muñoz	Reunion de Coordinacion con Crata Gantt	28-11-2013
		Coordinar Visita Caterpillar	C. Muñoz	Coordinar Visita Caterpillar	02-12-2013

Próxima reunión

Fecha: 26-11-2013 Desde: 18:00 Hasta: 19:30
Lugar: Oficina Cliente

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.