

ACTA REUNIÓN



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Colmena 1

Reunión: Reunion Comercial N°6 Reunion Comercial

Fecha: 28-11-2013 Hora Inicio: 13:00 Hora Término: 15:15

Lugar: Oficinas Cliente

Observaciones: Presentacion Cabida + Carta Gantt

Asistentes

Asistentes: Adolfo Witt, Carolina Muñoz, Carolina Pérez, Manuel Prieto, Victor Feingold

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
	General	General	Escalera	Se buscara la manera de unir los pisos a traves de escalera de los pisos 5, 4 y 3
	General	General	Programa General	P5 / Holding + Gerencia Comercial P4/ Gcia. Operaciones + TI + servicios generales + balija P3/ Area Ventas Empresas + Salud P2/ Ventas Personas +Seg. Joven Sala capacitaciones / 20 pp + 40 pp (que se unan) con mesas moviles apilables + wifi
	General	General	Tipologias puestos de trabajo	Gte. Holding / 6x3 / Privado Gte. Area / 6x4,5 / Privado Sub gte. / 3x3 / Privado Jefe Area / Dpto / UnidadSensible/ 2,5x3 / Privado Tecnicos / Jefe Unidad /Supervisores / 4,5 m2 (con y sin atencion de publico)

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
		Coordinacion visita Pisos	C.Muñoz	Coordinar visita a Pisos Edificio	02-12-2013
		Manual de habilitacion	C.Muñoz	Solicitar Manual de Habilitacion	29-11-2013
		N° de Rol	M. Prieto	Enviar N°de Rol	29-11-2013

Próxima reunión

Fecha: 03-12-2013 Desde: 16:30 Hasta: 18:30

Lugar: Oficina Cliente

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.