

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Marubeni Adm 1
Reunión: Reunion de Obra 7
Fecha: 21-11-2013 Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 16:30
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Juan Carlos Valdes, Keisuke Sakuraba, Mauricio Garrido

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Cambio de server	Hoy se realizara cambio definitivo de servidor. 18:00 HRS
corte de agua potable	Se programa corte de agua para el domingo 24 de noviembre, autorizado por la adminstracion del edificio Pacifico.
Tramitacion problema baño gerencia	Se solicita al cliente consultar a la admisnitracion pro regularizacion del baño de gerencia. Se informa plazo limite de reingreso de expediente al 20 de diciembre del 2013.
Adicional De Obra	Se debe presentar adicional de obra pro grafica de full space y division de estructura de mobiliario de open plan.
mueble area de copy	Se debe consultar a proveedor si el mueble dela area de copia ya esta en fabricacion. Posible eliminacion por cambio de equipo de impresión.
Tabiques cristal	Se deben cotizar cristales para open plan de etapa 1 - cristal 1 area print - criatal 2 area de impresión Traspasar requerimiento de proyectista para propuesta de layout
adicional de obra	Se debe presentar presupuesto adicional por modificacion sanitaria.
Avance de obra	DDOO informa avance de obra: - instalacion de grilla de cielo - preparacion de muros para pintura - canalizacion de cielos - cableado de cielo
Pantalla cristal muebles open plan	No se deben instalar 4 pantallas de cristal. Se deben entregar al cliente para su guardado.
Entrega provisoria Etapa II	Se define fecha de entrega lunes 02 de diciembre a las 15:00 hrs.
sillones de gerencia	Se informa que los sillones de gerencia seran entregados el 09 de diciembre. Hay un atraso por parte del proveedor.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	06-12-2013	Desde:	15:00	Hasta:	16:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.