

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Marubeni Adm 1

Reunión: Reunion de Obra 8 Reunión de avance de obra

Fecha 03-12-2013 Hora Inicio: Hora Término:

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Claudio Zúñiga, Ignacia Barros, Juan Carlos Valdes, Keisuke Sakuraba, Kitamura Hideo, Mauricio Garrido

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Definiciones generales	Respecto de las entregas de la semana se define lo siguiente. Cocina_ hoy se entrega 03-12-13 a las 13:00 hrs. Baños_ 3 unidades + baño de gerencia estaran disponibles 05-12-13 Baños restantes_ 12-12-13 Baños 4 y 5 Obra_ Se entrega con ase hecho para mudanza del cliente 06-12-13 a las 15:00 hrs. Entrega Provisoria formal: lunes 09-12-13
Pilar metalico	Se debe cotizar pilar de terminacion para puerta de acceso.
Estacion de trabajo Sr. Sakuraba	Se debe enviar cambio de mueble lateral de puesto de trabajo. 2 opciones.
Mueble caja fuerte	Se debe diseñar mueble de caja fuerte. Altura 1,05 / Fondo 52cm / Ancho 50 cm.
Estructuras de mobiliario independiente	Se informa al cliente que 30-12-13 estaran diponibles las estructuras de muebles de open plan. Informado Por Claudio Zúñiga.
Adicional de Obra	Se debe enviar adicionald e obra por graficas, sanitario, control de acceso, cristales del open plan Estepa I.
Mobiliario de guardado	Se informa al cliente fecha de entrega de muebles de guardado. Se consulta al proveedor. Claudio Zúñiga informa que se instalar 09-12-13 validado con proveedor.
TV y Pizarras	Se debe incorporar en el presupuesto cuadro por pantallas LCD. El lunes 09 se definiran pulgadas. Y Pizarras.
Mesas de madera	Se debe enviar opcion de mesa de madera para area de estar.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.